

Χρονοδιάγραμμα για τις εναπομείνουσες εργασίες του ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ	
		ΑΠΟ	ΕΩΣ
Διαδικασία Τοποθέτησης Μετάθεση-Βελτίωση-Οριστική			24/6/2020 (Τετ)
Π	Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών	22/6/2020 (Δευ)	
	Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων	22/6/2020 (Δευ)	23/6/2020 (Τρ)
Π	Εξέταση αιτήσεων - Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων	24/6/2020 (Τετ)	
Διαδικασία Τοποθέτησης στα Εναπομείναντα Κενά (Β' Φάση)		24/6/2020 (Τετ)	29/6/2020 (Δευ)
Π	Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Εναπομείναντα)	24/6/2020 (Τετ)	
	Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών	24/6/2020 (Τετ)	25/6/2020 (Πεμ)
Π	Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά	25/6/2020 (Πεμ)	
	Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων	25/6/2020 (Πεμ)	26/5/2020 (Παρ)
Π	Εξέταση αιτήσεων για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων και οριστικοποίηση τοποθετήσεων	29/6/2020 (Δευ)	
Π	Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το συμφέρον της υπηρεσίας (σε περίπτωση που απομείνουν κενά)	29/6/2020 (Δευ)	

* Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική εκτίμηση των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών.