

## Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ	
		ΑΠΟ	ΕΩΣ
<b>Διαδικασία Τοποθέτησης Υπεραρίθμων του 2ου ΓΣ Εχεδώρου στο 4ο ΓΣ Εχεδώρου</b>		<b>11/5/2017 (Πεμ)</b>	<b>15/5/2017 (Δευ)</b>
Π	Επικύρωση πίνακα οργανικών κενών - πλεονασμάτων 2ου ΓΣ Εχεδώρου & 4ου ΓΣ Εχεδώρου	11/5/2017 (Πεμ)	11/5/2017 (Πεμ)
	Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του 2ου ΓΣ Εχεδώρου	11/5/2017 (Πεμ)	15/5/2017 (Δευ)
Π	Επεξεργασία Δηλώσεων Τοποθέτησης - Χαρακτηρισμός & τοποθέτηση Υπεραρίθμων 2ου ΓΣ Εχεδώρου	15/5/2017 (Δευ)	15/5/2017 (Δευ)
	Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλήψεων στις τοποθετήσεις 2ου ΓΣ Εχεδώρου και 4ου ΓΣ Εχεδώρου	15/5/2017 (Δευ)	16/5/2017 (Τρι)
Π	Εξέταση αιτήσεων για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων και οριστικοποίηση τοποθετήσεων	17/5/2017 (Τετ)	17/5/2017 (Τετ)
<b>Διαδικασία χαρακτηρισμού υπεραρίθμων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης</b>		<b>15/5/2017 (Δευ)</b>	<b>1/6/2017 (Πεμ)</b>
Π	Δημιουργία & επικύρωση πίνακα κενών - πλεονασμάτων	15/5/2017 (Δευ)	15/5/2017 (Δευ)
Π	Ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης	15/5/2017 (Δευ)	15/5/2017 (Δευ)
Π	Επικύρωση πίνακα οργανικών κενών σε ΣΜΕΑ	15/5/2017 (Δευ)	15/5/2017 (Δευ)
	Υποβολή δηλώσεων μετατιθέμενων σε ΣΜΕΑΕ	16/5/2017 (Τρι)	19/5/2017 (Παρ)
	Υποβολή δηλώσεων εκπαιδευτικών για χαρακτηρισμό υπεραρίθμων	16/5/2017 (Τρι)	19/5/2017 (Παρ)
	Επεξεργασία δηλώσεων υπεραρίθμων	16/5/2017 (Τρι)	24/5/2017 (Τετ)
Π	Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων	25/5/2017 (Πεμ)	25/5/2017 (Πεμ)
Π	Τοποθέτηση μετατιθέμενων ΣΜΕΑΕ	25/5/2017 (Πεμ)	25/5/2017 (Πεμ)
	Υποβολή ενστάσεων ως προς τον χαρακτηρισμό υπεραρίθμων	26/5/2017 (Παρ)	29/5/2017 (Δευ)
<b>Διαδικασία Τοποθέτησης Υπεραρίθμων</b>		<b>30/5/2017 (Τρι)</b>	<b>8/6/2017 (Πεμ)</b>
Π	Εξέταση ενστάσεων υπεραρίθμων	30/5/2017 (Τρι)	30/5/2017 (Τρι)
	Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης από υπεραρίθμους	30/5/2017 (Τρι)	2/6/2017 (Παρ)
	Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης	30/5/2017 (Τρι)	8/6/2017 (Πεμ)
Π	Τοποθέτηση υπεραρίθμων	8/6/2017 (Πεμ)	8/6/2017 (Πεμ)
<b>Διαδικασία Τοποθέτησης Μετάθεση-Βελτίωση-Οριστική</b>		<b>8/6/2017 (Πεμ)</b>	<b>20/6/2017 (Τρι)</b>
Π	Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων	8/6/2017 (Πεμ)	8/6/2017 (Πεμ)
	Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	8/6/2017 (Πεμ)	12/6/2017 (Δευ)
	Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	8/6/2017 (Πεμ)	14/6/2017 (Τετ)
Π	Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών	15/6/2017 (Πεμ)	15/6/2017 (Πεμ)
	Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλήψεων	15/6/2017 (Πεμ)	19/6/2017 (Δευ)
Π	Εξέταση αιτήσεων - Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων	20/6/2017 (Τρι)	20/6/2017 (Τρι)
<b>Διαδικασία Τοποθέτησης στα Εναπομείναντα Κενά (Β' Φάση)</b>		<b>20/6/2017 (Τρι)</b>	<b>27/6/2017 (Τρι)</b>
Π	Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Εναπομείναντα)	20/6/2017 (Τρι)	20/6/2017 (Τρι)
	Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών	20/6/2017 (Τρι)	21/6/2017 (Τετ)
	Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	20/6/2017 (Τρι)	22/6/2017 (Πεμ)
Π	Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά	23/6/2017 (Παρ)	23/6/2017 (Παρ)
	Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλήψεων	23/6/2017 (Παρ)	26/6/2017 (Δευ)
Π	Εξέταση αιτήσεων για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων και οριστικοποίηση τοποθετήσεων	27/6/2017 (Τρι)	27/6/2017 (Τρι)
Π	Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το συμφέρον της υπηρεσίας (σε περίπτωση που απομείνουν κενά)	27/6/2017 (Τρι)	27/6/2017 (Τρι)

\* Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική **εκτίμηση** των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών.