

Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ		ΕΚΤΙΜΗΣΗ	
		ΑΠΟ	ΕΩΣ
Διαδικασία χαρακτηρισμού και τοποθέτησης υπεραριθμών εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης		23/7/2019 (Τρ)	31/7/2019 (Τετ)
Π	Δημιουργία & επικύρωση πίνακα κενών - πλεονασμάτων	23/7/2019 (Τρ)	23/7/2019 (Τρ)
	Υποβολή αιτήσεων άρσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών και δηλώσεων τοποθέτησης σε οργανικά κενά	23/7/2019 (Τρ)	26/7/2019 (Παρ)
Π	Διορθώσεις τυχόν παραλείψεων ή λαθών στον πίνακα κενών	25/7/2019 (Πεμ)	25/7/2019 (Πεμ)
Π	Εξέταση αιτήσεων άρσης υπεραριθμίας - Χαρακτηρισμός υπεραριθμών - Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης υπεραριθμών	29/7/2019 (Δευ)	29/7/2019 (Δευ)
	Υποβολή ενστάσεων ως προς τον χαρακτηρισμό υπεραριθμών	29/7/2019 (Δευ)	30/7/2019 (Τρ)
Π	Εξέταση ενστάσεων υπεραριθμών - Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων υπεραριθμών - Διαμόρφωση πίνακα κενών μετά τις τοποθετήσεις	31/7/2019 (Τετ)	31/7/2019 (Τετ)
Διαδικασία Τοποθέτησης Μετάθεση-Βελτίωση-Οριστική		1-8-2019 (Πεμ)	23-8-2019 (Παρ)
	Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	1-8-2019 (Πεμ)	14-8-2019 (Τετ)
	Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	14-8-2019 (Τετ)	19-8-2019 (Δευ)
Π	Προσωρινός πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών	19-8-2019 (Δευ)	19-8-2019 (Δευ)
	Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων	19-8-2019 (Δευ)	21-8-2019 (Τετ)
Π	Εξέταση αιτήσεων - Οριστικός πίνακας τοποθετήσεων	22-8-2019 (Πεμ)	22-8-2019 (Πεμ)
Διαδικασία Τοποθέτησης στα Εναπομείναντα Κενά (Β' Φάση)		22-8-2019 (Πεμ)	30-8-2019 (Παρ)
Π	Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Εναπομείναντα)	22-8-2019 (Πεμ)	22-8-2019 (Πεμ)
	Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών	22-8-2019 (Πεμ)	26-8-2019 (Δευ)
	Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	22-8-2019 (Πεμ)	27-8-2019 (Τρ)
Π	Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά	28-8-2019 (Τετ)	28-8-2019 (Τετ)
	Αιτήσεις για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων	28-8-2019 (Τετ)	29-8-2019 (Πεμ)
Π	Εξέταση αιτήσεων για διόρθωση λαθών ή παραλείψεων και οριστικοποίηση τοποθετήσεων	30-8-2019 (Παρ)	30-8-2019 (Παρ)
Π	Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά για το συμφέρον της υπηρεσίας (σε περίπτωση που απομείνουν κενά)	30-8-2019 (Παρ)	30-8-2019 (Παρ)

* Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική εκτίμηση των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών.