

Χρονοδιάγραμμα εργασιών ΠΥΣΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	
	ΑΠΟ	ΕΩΣ
Διαδικασία Τοποθέτησης Υπεραρίθμων του ΓΣ Μυγδονίας στο 5ο ΓΣ Ωραιοκάστρου (& δηλώσεις τοποθέτησης μετατιθέμενων ΣΜΕΑΕ)	14/6/2013	17/6/2013
Επικύρωση πίνακα οργανικών κενών - πλεονασμάτων ΓΣ Μυγδονίας & 5ο ΓΣ Ωραιοκάστρου	14/6/2013	14/6/2013
Επικύρωση πίνακα οργανικών κενών σε ΣΜΕΑ - Υποβολή δηλώσεων μετατιθέμενων σε ΣΜΕΑΕ	14/6/2013	21/6/2013
Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών του ΓΣ Μυγδονίας	14/6/2013	17/6/2013
Επεξεργασία Δηλώσεων Τοποθέτησης - Χαρακτηρισμός & τοποθέτηση Υπεραρίθμων ΓΣ Μυγδονίας	17/6/2013	17/6/2013
Διαδικασία χαρακτηρισμού υπεραρίθμων εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (& τοποθέτηση μετατιθέμενων ΣΜΕΑΕ)	17/6/2013	27/6/2013
Δημιουργία & επικύρωση πίνακα κενών - πλεονασμάτων	17/6/2013	17/6/2013
Ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης	17/6/2013	17/6/2013
Υποβολή δηλώσεων εκπαιδευτικών για χαρακτηρισμό υπεραρίθμων	18/6/2013	20/6/2013
Επεξεργασία δηλώσεων υπεραρίθμων	21/6/2013	26/6/2013
Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων - Τοποθέτηση μετατιθέμενων ΣΜΕΑΕ	27/6/2013	27/6/2013
Διαδικασία Τοποθέτησης Υπεραρίθμων	27/6/2013	4/7/2013
Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης από υπεραρίθμους	27/6/2013	1/7/2013
Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης	1/7/2013	3/7/2013
Τοποθέτηση υπεραρίθμων	4/7/2013	4/7/2013
Διαδικασία Τοποθέτησης Μετάθεση-Βελτίωση-Οριστική	5/7/2013	12/7/2013
Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις υπεραρίθμων	5/7/2013	7/7/2013
Διόρθωση λαθών ή παραλήψεων μετά από αίτηση - Επικύρωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων	8/7/2013	8/7/2013
Υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	8/7/2013	10/7/2013
Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	10/7/2013	11/7/2013
Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών	12/7/2013	12/7/2013
Διαδικασία Τοποθέτησης στα Εναπομείναντα Κενά (Β' Φάση)	12/7/2013	22/7/2013
Διαμόρφωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Εναπομείναντα)	12/7/2013	15/7/2013
Διόρθωση λαθών ή παραλήψεων μετά από αίτηση - Επικύρωση πίνακα κενών-πλεονασμάτων	16/7/2013	16/7/2013
Υποβολή δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών	16/7/2013	17/7/2013
Επεξεργασία δηλώσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών	17/7/2013	17/7/2013
Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα κενά	18/7/2013	18/7/2013
Διόρθωση λαθών ή παραλείψεων και οριστικοποίηση τοποθετήσεων	22/7/2013	22/7/2013

* Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αποτελεί μία χρονική **εκτίμηση** των εργασιών του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, η οποία μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη των διαδικασιών.